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Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron yhteistilan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-007645 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Kiinteistö Oy Puu-Myllypuron yhteistilan rakennusurakan lisätöitä 
Rakennus Omera Oy:ltä hintaan 903,51 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennus Omera Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 1.295.105,60 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 64.755,280 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 22.531,64 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat bitumikermin ve 
40:n muutosta vahvemmaksi eli ve 80:si, kustannukset ovat 903,51 
euroa.

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi
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