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287 §
Heka Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-001902 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Jakomäki Jakomäentie 8 a b d rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 100.857,52 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 12.376.647 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 618.832,35 euroa. Asuntotuotantotoimikunta on 
1.4.2015 myöntänyt kohteen rakennusurakan lisätöihin 300.000 euroa. 
Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 803.787,22 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
100.857,52 euroa. Lisätyöt:

 kanaalin kannen uusiminen, talo 8d, hyvitys (98)
 parvekepilareiden maalaus, talo 8d (111a)
 vanhojen tuuletusparvekkeiden tartuntojen etuputsityöt, talo 8b 

(170a)
 vanhojen tuuletusparvekkeiden tartuntojen etuputsityöt, talo 8d 

(171)
 portaiden kylkiin elastinen kittaus, talo 8b (203)
 portaiden kylkiin elastinen kittaus, talo 8d (204)
 syväkeräyssäiliöiden muutokset (207)
 porrashuoneen luiskaukset, talo 8b (213)
 porrashuoneen luiskaukset, talo 8d (214)
 kellarin oviaukkojen vahvistuspalkit, talo 8b (221)
 pyykinkuivausteline taloon 8e (225)
 autotallien ovien kunnostus, talo 8b (226a)
 autotallien ovien edustan vahvistuslaatat, talo 8b portaat A ja B 

(227a)
 hissien suojaus muuttoja varten, talo 8b (228)
 valaisinmuutokset (233)
 sisäänkäynnin katon kattokaivojen sähköistys, talot 8 b ja 8d 

(234)
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 alapohjan aukkojen muutokset (241)
 parvekeovien levyjen vaihto, talo 8b (248)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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288 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 7.150,84 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 111.633,90 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset, joka koskee 
sähkömuutostöitä, ovat yhteensä 7.150,84 euroa.

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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289 §
Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-009434 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 175.825,43 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.977.283 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 498.864,15 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä 
tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
175.825,43 euroa. Lisätyöt:

 LVI-aseman muutokset ja pumppaamojen pohjien louhinta (1)
 LVI-muutokset (2)
 kaukolämmön liittymäpaikan muutos, osa 1, maanrakennustyöt 

(7)
 suihkuseinät (8)
 LED-valot keittiöiden yläkaappien pohjiin (9)
 kaukolämmön liittymäpaikan muutos, osa 2 (12)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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290 §
Heka Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-006074 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Tapulikaupunki Aisatie 8 rakennusurakan lisätöitä Tricon Oy:ltä 
lisähintaan 32.900,83 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 2.632.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 131.600 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
69.077,75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
32.900,83 euroa. Lisätyöt:

 sähkökeskuksen koteloiminen, H-talo (2a)
 ylimääräinen puunkaato (4)
 vesi- ja lämpöjohtojen nousujen palo-osastointi (5a)
 ylimääräinen lattialuukun asennus, 3 kpl (6a)
 saunaosaston sähkötyöt (7)
 syöpyneiden kuparien korjaus E-talossa (8)
 saunan ulko-oven lisälukitus (9)
 opaalikalvo lämmönjakohuoneen oveen ja ikkunoihin (10a)
 rakennusautomaation grafiikkapäivitys (11)
 IV-tuloilmaventtiilin uusiminen (12)
 saunaosaston alakaton rungon uusiminen (13)
 riippulukot (14)
 muuttojen määrämuutos, hyvitys (15)
 vaatehuoneen alakaton tekemättä jättäminen, hyvitys (16)
 kuivaushuoneen IV-työt (17)
 liesituulettimen vaihto (18)
 urakkaan kuulumattomat LVV-korjaukset (19)
 kerhohuoneen wc-tilan vesikalusteiden uusiminen (20)
 patterimuutokset talopesulaan ja lämmönjakohuoneeseen (21)
 rasvasuodattimet (22a)
 liesien kaatumaraudat (23)
 vesimittareiden kaapelointimuutokset (24)
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 kaukolämpöliitoksen siirtymisestä aiheutuneet asfaltointityöt (25)
 kattovalaisimien sähköjohtojen päiden päättäminen (26)
 saunaosaston wc-istuimen uusiminen (27)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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291 §
Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000638 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 2.745,46 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 255.411,10 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
2.745,46 euroa. Lisätyöt:

 pesuloiden splittien kaapelointi ja kytkentä (76)
 paineenalennusventtiilien asennus (81)
 IV-konehuoneen rst-kaivot (82)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8 (11)
Asuntotuotantotoimisto 61/2015

28.08.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

292 §
Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000637 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 34.177,38 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 468.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 158.570,93 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, kustannukset ovat 34.177,38 
euroa. Lisätyöt:

 porrashuoneen tekniikkakuilujen paloalueet (20)
 Leo B IV-piippu seinän vieressä alemmalla tasasolla; ikkunaa 

muutetaan umpiseinäksi (28)
 ulospuhallushajottajat ja niiden läpiviennit suurentuneet (29)
 tiilipilarit (39)
 pesuloiden splittien kaapelointi ja kytkentä (60)
 paineenalennusventtiilien asennus (63)
 IV-konehuoneiden rst-kaivot (64)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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293 §
Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaissuunnittelun lisätyöt

HEL 2014-014106 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa talous- ja hallintoyksikön maksamaan 
Heka Malmi Markkinatie 16 kokonaissuunnittelun lisätöistä 
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:lle 9.734 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut kohteen kokonaissuunnittelijaksi 
Arkkitehtitoimisto Erat Oy:n, johon toimeksiantoon sisältyy sähkö- ja 
LVIA-suunnittelu.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna seuraavat työt: 
autolämmityspistorasiat, keskuksien uusiminen, kattokaivojen 
sähkölämmitys, pihavalaistuslisäykset ja automaatiomuutokset.

Kokonaissuunnittelun kokonaispalkkio on 234.387 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää  suunnittelun lisätöistä 10 %:in 
saakka niiden suunnittelutarjousten osalta, joiden hinta on suurempi 
kuin 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä on tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 6.916,72 euroa .

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 04.09.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 287, 288, 289, 290, 291, 292 ja 293 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 287, 289, 290 ja 292 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista 73 § ja 86 § 


