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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-012814 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 
hintaan 68.082,18 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
275.553,91 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
68.082,18euroa. Lisätyöt:

 kaukolämmön liittymäjohdon jatkaminen urakka-alueen 
ulkopuolella olevaan verkostoon (27A)

 pienten IV-koneiden tyyppimuutos (45B)
 ivkh julkisivumuurauksen lisätuennat G-, H- ja A-talossa (46B)
 IV-konehuoneen rakennemuutokset, G-, H- ja A-talossa (47)
 vanhojen tukkovalujen korjausvalut G-talon katolla (48)
 kulmateräkset vanhoihin kattotuoleihin, A-E ja G-talot (49A)
 julkisivun sisäkuoren piikkaus ja paikkaustyöt A-talossa (50)
 ulkovarastoihin tilattu ylimääräinen julkisivupaneeli (51)
 Molok-syväkeräysastioiden lukitus (52)
 yläpohjan höyrysulun asennus elementtisaumoihin G-, H- ja A-

talossa, hyvitys(53)
 vanhojen tukkovalujen korjausvalut H-talon katolla (55)
 sähkökotelon asbestipurku G-, H- ja A-talossa (56)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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