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Heka Pukinmäki Eskolantie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2014-008953 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Eskolantie 4 rakennusurakan lisätöitä SRV Rakennus Oy:ltä 
hintaan 8.988,46 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on SRV Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.457.372 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 572.868,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 69.278,01 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, joka koskee pesulakoneita, 
kustannukset ovat yhteensä 8.988,46 euroa.

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


