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Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-013067 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisätöitä 
Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 58.326,82 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 93.854,53 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
58.326,82 euroa. Lisätyöt:

 rivitalon alapohjan ja kerrostalon teknisen kanaalin 
tuuletusputket (13a)

 eteisten lisätyt tarkastusluukut (15)
 IV-koneiden ja säädinkupujen muutokset (16a)
 kaiteiden lisätyöt (20)
 oviaukon suurennus ja uusi ovi (21a)
 lisä- ja muutostöitä sähkötöissä (22)
 graniittikivien korjaukset (23a)
 ontelopiikkauksia (24)
 parvekelaatan kannatus (25)
 ruutuelementtien tuenta (26)
 ääni- ja lämpöeristeiden lisäys (28)
 lisäpenkki (29)
 rivitalon terassi (30)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi
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