
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 68/2015 1 (1)
Asuntotuotantotoimisto

22.09.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6 FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel.fi +358 9 310 32320 FI02012566

324 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan LVIA-suunnittelun 
lisätyöt

HEL 2015-010302 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hallinto- ja talousyksikön maksamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan LVIA-suunnittelun lisätöistä 
Sweco Oy:lle 1.984 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

LVIA-suunnittelun suunnittelusopimus on tehty Insinööritoimisto Reijo 
Patronen Oy:n kanssa. Sama toimisto on kerran myyty Finnmap 
Consulting Oy:lle ja sittemmin Sweco Oy:lle. 

Sweco Oy on tehnyt energiatodistuksen päivityksen suunnittelun 
lisätyönä ja esittää työstä korvattavaksi 1.984 euroa.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 35.691,60 euroa. 
Toimitusjohtajalla on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta 
siihen summaan saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen 
hinnan kanssa ei ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun 
lisätöitä on tilattu 27.603,20 euron arvosta.

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


