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331 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-013067 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Pihlajanmarjan kokonaisurakan lisätöitä 
Skanska Talonrakennus Oy:ltä hintaan 14.918,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.651.081 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 432.554,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 152.181,72 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
14.918,72 euroa. Lisätyöt:

 asuntojen 32 ja 34 kattoterassien ritilät (14b)
 opaskyltit leikkialueille, 2 kpl (31)
 lattialämmitysputkien eristys porrashuoneessa (32)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


