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Heka Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-004783 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Vartioharju Linnanherrantie 11-13 rakennusurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä hintaan 78.643,16 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 5.563.010 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 278.150,50 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 97.170,19 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
78.643,16 euroa. Lisätyöt:

 automaatiokaapelit, IQ-kotelot ja kaapelityypin vaihto sekä IQ-
koteloiden ja niihin liittyvien moduulien asennus (8)

 ILOQ-lukitusjärjestelmä (10)
 JV- ja SV-linjan uusiminen 1. vaihe: G-F, ja E-talon edustat 

kaivolta kaivolle periaatteella (11A)
 suunnitelmista puuttuvat ovet mittarikeskuksista B, C ja E (16)
 vaatehuoneen kalustehyllyn tukirunko G-, F- ja E-talot (17)
 F-talon lisäeristys ja tuulenohjainten lisäykset reunoille, 

vauriokorjaukset (18)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat


