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Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-000638 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisätöitä YIT 
Rakennus Oy:ltä hintaan 22.246,84 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 593.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 262.871,77 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
22.246,84 euroa. Lisätyöt:

 kipsialakattojen tarkastusluukut (29)
 koneen IDE300 järjestelmään liitettävien ovien ja hissien 

integraatioon liittyvä kaapelointi (39)
 IV-koneen pukki B-portaan konehuoneessa (63)
 roiloja; mm. sähkökatkaisijoiden ja pistorasioiden siirtoja (74)
 Arielinkadun luiskien käsijohteiden muutos (97)
 9. krs:n terassin lasikaiteen jatkaminen (98)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi
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