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354 §
Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt 

HEL 2015-000132 T 02 08 03 01

Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Heka Jakomäki Jakomäentie 6 a b rakennusurakan lisätöitä 
Rakennusosakeyhtiö Hartelalta lisähintaan 6.384,19 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusosakeyhtiö Hartela ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 38.856.640 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 1.942.832 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 12.252,81 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
6.384,19 euroa. Lisätyöt:

 sähkösuunnitelmien muutokset (6)
 ovipuhelimien vaihdos (7)
 viivytyskenttien muutokset (8)
 lattiakaivojen lisäys kylpyhuoneisiin (9)
 telerunkokaapeloinnin muutos 65A-mukaiseksi (11D)
 lattialaminaattien materiaalimuutos (14)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano


