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Heka Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malmi Markkinatie 16 rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus Oy:ltä 
hintaan 1.431,27 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija  on YIT Rakennus Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 8.366.280 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 418.314 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
395.587,44 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat kerhotilan lattian 
asbestipurkua, kustannukset ovat yhteensä 1.431,27 euroa.

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi
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