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383 §
Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus on 9.11.2015 päättänyt, ettei se ota käsiteltäväkseen 
toimitusjohtajan 4.11.2015 tekemiä päätöksiä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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384 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon muutospiirustukset

HEL 2015-012267 T 10 06 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä Helsingin Asumisoikeus Oy 
Linnanpellon pääpiirustuksiin ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä-Rautiola-
Rautiola Oy:n tekemät muutokset.

Päätöksen perustelut

Kohteen arkkitehti on ARRAK Arkkitehdit Kiiskilä-Rautiola-Rautiola Oy.

Asuntotuotantotoimikunta on hyväksynyt kohteen  luonnospiirustukset 
19.3.2014 ja toimitusjohtaja pääpiirustukset 24.6.2014.

Kohteen hankinta keskeytettiin, koska urakkaan ilmoittautui vain yksi 
urakoitsija ja kilpailua ei olisi syntynyt. Tämän jälkeen suunnitelmia on 
kehitetty edullisemmaksi ja suunnitelmiin on tehty mm. seuraavia 
muutoksia: ulkoseinärakenne on muutettu sekarakenteesta sandwich-
rakenteiseksi, asuintalojen julkisivujen materiaali on vaihdettu puusta 
keraamiseksi laataksi, ikkunajakoja on tarkennettu ja ulokeparvekkeet 
on muutettu ripustetuista parvekkeista pilareilla tuetuiksi parvekkeiksi.

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projekti-insinööri, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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385 §
Heka Malminkartano Naapuripellontien hankesuunnittelun LVIA-
suunnittelun lisätyöt

HEL 2015-012423 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Malminkartano Naapuripellontien hankesuunnittelun LVIA-suunnittelun 
lisätöitä Hepacon Oy:ltä hintaan 11.194,41 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on valinnut kohteen LVIA-suunnittelijaksi Hepacon 
Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnitteluna hankesuunnitelman 
pääperiaatteiden uudelleen laatimisen, koska hankesuunnitelmassa on 
esitetty ratkaisuja, joiden mukaan suunnittelua ei ole voitu toteuttaa.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 82.000 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan 
saakka, joka yhteenlaskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei 
ylitä 100.000 euroa. Tähän mennessä suunnittelun lisätöitä ei ole 
tilattu.

Lisätiedot
Marko Haikarainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32390

marko.haikarainen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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386 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2014-015480 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 8.510,67 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 131.976,09 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
8.510,67 euroa. Lisätyöt:

 talon 3 sähköjalkalistan muutos ja kääntöpäät (60)
 patteriputkien kotelointi parvekeoven edessä, as. 58, 68, 74 (3 

kpl), 75, 84 (61)
 talon 3 muutostöitä erittelyn mukaan (62)
 talon 3 jakamon siirtotyöt (64)
 autolämmityksen pistorasia parkkipaikalle (65)
 LVI-urakoitsijan muutostöitä talossa 3 (66)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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387 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-002163 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan 
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 20.412,10 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 1.229.974,05 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu 60.116,64 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat  20.412,10 
euroa. Lisätyöt:

 lisätyt neopreelipalat (20)
 autohallin kaivomuutos (29)
 tiilenaluskermin leveyden muutos (30)
 vesikattojen eristeen lisäys kanavien päälle (32)
 C-portaan IV-konehuoneen vierustan laatikko (37)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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388 §
Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-002224 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asunto 
Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 27.899,94 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 540.598,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksellä yhteensä 50.546,43 euroa. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
27.899,94 euroa. Lisätyöt:

 LVIA-reittimuutokset A-talo (4)
 A-C ikkunoiden ja parvekeovien pielipeltimuutokset (12)
 alapohjien tuuletusputket (13)
 lämpöpatterimuutokset (17)
 sokkelikermin leveyden muutos (19)
 märkätilan kynnysmuutos (24)
 desibelikatot (25)
 parvekeikkunan peltimuutos (26)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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389 §
Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 ja Helsingin Asumisoikeus Oy 
Livornon hankesuunnittelun muutossuunnittelu

HEL 2015-012493 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa hankesuunnitteluyksikön tilaamaan 
Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 ja Helsingin Asumisoikeus Oy Livornon 
hankesuunnittelun muutossuunnittelun Arkkitehtitoimisto Jukka 
Turtiainen Oy:ltä kattohintaan 3.587 euroa (alv 0 %). 

Päätöksen perustelut

Kohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin Jätkäsaaressa, tonteilla 2, 3 ja 
4.

Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy on antanut tarjouksen, joka 
hankesuunnittelun muutossuunnittelusta kattohintaan 3.578 euroa (alv 
0 %.

Hankinta on tehty suorahankintana (tj 19.12.2014, asia 418), koska 
hankinnan kokonaissumma on 26.522,50 euroa (alv 0 %) jää alle 
kansallisen hankintarajan (30.000 e, alv 0 %).

Nyt tilattavaksi esitetty muutossuunnittelu on tarjouksen mukaisesti 
yhteensä 3.587 euroa (alv 0 %). Aikaisemmin on tilattu 
muutossuunnittelua (tj 16.4.2015 § 149) yhteensä 6.290,32 e (alv 0 %). 

Lisätilausten yhteissumma on 9.877,32 euroa (alv 0 %), joka jää alle 50 
% hankinnan kokonaissummasta.  Lisätilaus suorahankinnoissa on 
mahdollinen seuraavilla perusteilla:

"Suorahankinta on mahdollinen, kun kyseessä on alkuperäiseen 
hankintasopimukseen sisältymätön lisäpalvelu tai lisäurakka, joka 
hankitaan alkuperäiseltä toimittajalta ja joka on ennalta 
arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi palvelun tai 
urakan toteuttamiselle sellaisena kuin se on alun perin määritelty. 
Tällaisen lisätilauksen edellytyksenä on, että hankinnan toteuttaminen 
on ennalta arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättömäksi 
alkuperäisen urakan tai palveluhankinnan suorittamiselle tai, että sitä ei 
voida teknisistä tai taloudellisista syistä erottaa pääsopimuksesta ilman 
huomattavaa haittaa. Suorahankinta olisi mahdollinen myös tilanteissa, 
joissa hankinta voidaan erottaa alkuperäisen sopimuksen 
toteuttamiseksi, mutta se on ehdottoman välttämätön alkuperäisen 
sopimuksen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi edellytyksenä on, että 
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lisäpalvelujen tai lisäurakoiden kokonaisarvo on enintään 50 % 
alkuperäisen hankinnan arvosta. Hankintayksikkö voi tehdä samoin 
edellytyksin suorahankinnan myös käyttöoikeusurakkaan liittyvästä 
lisäurakasta alkuperäisen käyttöoikeusurakan saajan kanssa."

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Sisko Marjamaa
toimitusjohtaja

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.11.2015.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 383, 384, 385, 386, 387, 388 ja 389 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 


