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Heka Oulunkylä Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-013274 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Oulunkylä Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan lisätöitä 
hintaan 67.469,57 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa.  Lisätöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
67.469,57 euroa. Lisätyöt:

 suunnitelmien tarkennuksista johtuvia lisä- ja muutostöitä (3B)
 talo E, uusi jakokeskus (4)
 talo D, palopermannon muutos (10A)
 ikkunatyyppimuutos (12)
 talo E, alapohjan purku asbestityönä (14)
 talo D, A-porras, purkutöitä (17A)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


