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424 §
Heka Myllypuro Ryynimyllynkatu 2 rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt

HEL 2015-004619 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Myllypuro Ryynimyllynkatu 2 rakennusurakan lisätöitä Skanska Talon-
rakennus Oy:ltä hintaan 18.040 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.065.900 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 353.295 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 10.866,86 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat 18.040 euroa. 
Lisätyöt:

 suunnitteluaikana ilmenneitä lisätöitä (1)
 väestönsuojan vuotovesikaivon poisjättö, hyvitys (4)

Lisätiedot
Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387

leena.kotkavuori(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus

.


