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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 10.928,13 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimi-
tusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 153.898,01 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
10.928,13 euroa. Lisätyöt:

 talon 4 edustalla viemärimuutos (68)
 talon 4 vanhojen seinien törmäyssuojien purku (69)
 talon 4 saunan terassikaivon saattolämmitys (70)
 sähköurakoitsijan muutostyötarjous talossa 3 (71)
 talon 4 asunnon 90 parvekkeen elementin puhdistaminen vanhasta 

maalista (72)
 LVI-urakoitsijan muutostyötarjoukset numerot 18 ja 19 (73)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


