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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 9.851,53 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimi-
tusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 164.826,14 euroa.

Nyt tilattavaksi esitetyn lisätyön, sadevesiviemärimuutos talon 4 edus-
talla, kustannus on 9.851,53 euroa. 

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


