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7 §
Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2016-000264 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 4.694,78 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimi-
tusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 174.677,67 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
4.694,78 euroa. Lisätyöt:

 talon 4 saunan vesikaton muutostöitä (75)
 talon 4 pesulan alakattomuutos (76)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, kaupunginhalli-
tus

.


