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Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisa-
ja muutostyot
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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Hel-

singin Asumisoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisatoita Lu-
jatalo Oy:lta hintaan 11.521,71 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.633.414 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 481.670,70 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
7.449,35 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden, jotka koskevan LVI-muutoksia,
kustannukset ovat yhteensa 11.521,71 euroa.
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