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Asunto Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Leonsataman rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 55.483,33 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkaso-
pimuksen mukainen hinta on 9.374.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 468.700 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 213.321,66 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettävien lisätöiden, jotka koskevat mm. huonesääti-
mien muutosta, läpivientejä, raitiovaunujen päätekoteloita ja valaisinri-
pustuksia sekä reittimuutoksia, kustannukset ovat 55.483,33 euroa.

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


