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Asunto Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisä- ja muutos-
työt

HEL 2016-000465 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Kotisataman rakennusurakan lisätöitä YIT Rakennus 
Oy:ltä hintaan 104.125,55 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkaso-
pimuksen mukainen hinta on 11.861.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 593.050 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 285.118,61 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat mm. läpivientejä, 
AL-ikkunoiden liimapuukarmeja, muurauskannakemuutoksia, sähköre-
visiomuutoksia, kustannukset ovat yhteensä 104.125,55 euroa.

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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