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Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2016-000464 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisätöitä Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 60.727,18 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 591.350 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 332.078,97 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
60.727,18 euroa. Lisätyöt:

 9. krs:n IV-lisätyöt (22)
 9. krs:n katon/terassin lisä- ja muutostyöt (24)
 mattomuutos (38A)
 pihan muurien muutostyöt (45)
 antennikaavion päivitys (48)
 C-portaan palosulkuovien lukitusmuutokset (52)
 pelastustien asfaltointi (60)
 terässuojakotelot, autohalli ja sprinkleri (63)
 huoltoluukkujen tikkaat (66)
 B-portaan sisäänkäynnin palolevytys (67)
 ulkopuolen TK 2 kaivon lisätyöt (70)
 IV-muutoksia, tarj. 9 ja 10 (71)
 PU-urakan lisätyöt: kondensioviemärit + muut (72)
 seinäkiinnikkeellinen lipputanko (73)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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