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Heka Kontula Kontulankaari 13 rakennusurakan (KVR-urakka) lisä- 
ja muutostyöt

HEL 2016-000534 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Kontula Kontulankaari 13 rakennusurakan lisätöitä Varte Oy:ltä hintaan 
2.712,43 euroa (alv 24 %)

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 2.933.200 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 146.660 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä 4.302,06 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
2.712,43 euroa. Lisätyöt:

 asuintalon ovipuhelinjärjestelmän muutos koodilukoksi, hyvitys (4)
 Helen Oy:n sähkömittareiden asennukset asuintaloon (5)
 valaisimien ja pistorasioiden lisäykset alapohjaan ja ullakolle (6b)
 asuntojen painekytkimien muutos painelähettimiksi (7)
 hissikuilun rst-kaukalon muutos epoksipinnoitteeksi, hyvitys (9)

Lisätiedot
Sanna Pusila, projektipäällikkö, puhelin: 310 32291

sanna.pusila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


