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Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mes-
tari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 63.632,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä 89.423,21 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
63.632,72 euroa. Lisätyöt:

 imujäteputken korkomuutos (1)
 pumppaamon muutostyöt (4)
 venttiilihuoneen korkomuutos (7)
 autohallin lisäkaivot (12)
 Trim -säätöventtiilien lisäys lvk-putkeen (17)
 autohallin viemärimuutos (19)
 lämpölinjojen siirto, B-rappu (23)
 savunpoistokanavan heitot (24)
 asuntojen palopeltien lisäykset (26)
 IV-kanavien purku (27)
 kiukaiden tehomuutos (29)
 käyttöveden kierron asentamiseksi tarvittavien reikien teko (30)
 lämpölinjojen siirto, A-porras (31)
 asuntojen palopeltien kittaus hormiin (32)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


