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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-000857 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 24.969,48 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
270.441,90 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
24.969,48 euroa. Lisäyöt:

 talon 6 kylpyhuoneiden alakattojen tyyppimuutos (17A)
 Ekonor-lämpövahdin poistaminen ja lämpöverkoston tasapainotus 

(40A)
 talon 4 saunan pesuhuoneiden ylimääräinen asbestipurku (61)
 talon 4 vesikaton IV-konehuoneiden viemärit ja vesijohdot (62)
 talojen 3 ja 4 kylpyhuoneiden kuivauspattereiden putkien materiaali-

muutos (63)
 talon 5 ikkunoille uusi apurunko karmin kiinnittämistä varten (64)
 talon 5 lämpöjohtomuutokset 1-2 krs:n välillä (65)
 talon 4 lämpöjohtomuutokset 1-2 krs:n välillä (66)
 porrashuoneissa hissien edustan lisävalaisin (67)
 talon 3 asunnon 100 kylpyhuoneen seinän ja lattian asbestitutkimus 

(68)
 kellariasuntojen kylpyhuoneen lisäpatterit (69) 

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


