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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa rakennuttamisyksikon tilaamaan Heka
Lassila Lassinlaakson rakennusurakan lisatoita Lujatalo Oy:lta lisahin-
taan 36.567,08 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostéita 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
36.567,08 euroa. Lisatyot:

— talon 13 kylpyhuoneiden lattiamuutokset (1A)

— lavuaarin kaivon poisjattd, hyvitys (5A)

— asukkaiden jattamien irtojatteiden ja koneiden poisvienti, vaihe 1 (7)
— tuuletusviemareiden palokatkot ylapohjassa, vaihe 1, 12 asuntoa (8)
— as C32 ja D42 kerrostaso-ovien pielen painevalu (9)

Lisatiedot
Jan Byman, projektipaallikko, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
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