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35 §
Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2016-001435 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Hel-
singin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisätöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 43.951,08 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
43.951,08 euroa. Lisätyöt:

 parvekkeiden vetotangon dimension muutos (5)
 lattiaviemäröinnin muutokset, lamelli 1 (8)
 lamelli 1, muutokset perustuksissa (9)
 lamelli 1, pohjakerroksen katon vaimennuslaatikot (21)
 rapattujen seinien ikkuna-aukkojen muutostyöt (24)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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