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Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2015-002224 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisätöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 31.673,37 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 540.598,60 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
78.446,37 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
31.673,37 euroa. Lisätyöt:

 liesikupumuutos (3)
 saunojen sokkeleiden muuttaminen (9)
 tuuletusluukkujen säleiköt (10)
 vesikattokaivojen ja viemärin muutos (16)
 sokkelikermin leveyden muutos (19)
 saunan ikkunan lasimuutos (20)
 ulko-oven vetimen muutos (29)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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