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Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2016-001703 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisätöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä lisähintaan 3.122,32 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 5.940.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 297.000 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
3.122,32 euroa. Lisätyöt:

 parvekkeiden taustaseinän tuulensuojalevyn asbestikartoitus (3)
 räystään tukkiminen (5)
 sokkelin hiekkapuhalluksen poisjättö, hyvitys (7)
 patteriventtiilien vaihdossa ilmennyt kalusteiden osittainen purku ja 

kasaus (9)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


