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Heka Tapaninvainio Vihervarpusentie 3 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-009820 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Tapaninvainio Vihervarpusentie 3 rakennusurakan lisätöitä Rakennus-
liike Reponen Oy:ltä hintaan 45.952,28 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike Reponen Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 6.692.741,94 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 334.637,10 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
22.651,15 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
45.952,28 euroa. Lisätyöt:

 lukitusmuutos Ilog (1)
 rivitalojen lapsiportit (6)
 alapohjan tuuletusputkien lisäys (8)
 ikkunakaukalon eristäminen (11)

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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