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Heka Oulunkylä Kustaankartano talot D ja E ER rakennusurakan 
lisä- ja muutostyöt

HEL 2015-013274 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Oulunkylä Kustaankartano talot D ja E ER rakennusurakan lisätöitä hin-
taan 39.907,02 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
67.469,57 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
39.907,02 euroa. Lisätyöt:

 ulkoseinärakenteen muutos, talo D, C-porras 1-3 krs. HUOM! Lisä-
aikavaadetta ei hyväksytä (2D)

 paikannettavien hoitajapainikkeiden poisjättö, hyvitys (5B)
 puhelinten poisjättö, hyvitys (6A)
 käytävänäyttöjen poisjättö, hyvitys (7)
 lamppumuutos (9)
 karmipaksuuden muutos kapeampaan, hyvitys (13)
 suunnitelmamuutos, hyvitys (20)
 rakennusjätteiden poisto (22)
 talo D, ikkunakarmien lovetus ikkunapenkkiin (24)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


