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Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2016-000464 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisätöitä Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 7.919,01 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 591.350 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 392.806,17 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat A-kierreportaan 
muutoksia, kustannukset ovat yhteensä 7.919,01 euroa.

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


