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Asunto Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt

HEL 2015-009434 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Sinikuusaman rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä 
hintaan 48.666,24 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 9.977.283 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 498.864,15 euroa. Lisätöitä on aikaisemmin tilattu 175.825,43 
eurolla, josta vähennetään 28.8.2015 päätöksellä tilattu lisätyö nro 12, 
53.908,80 euroa, jolloin tähän mennessä hyväksyttyjen lisätöiden sum-
ma on 122.015,63 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
48.666,24 euroa. Lisätyöt:

 kaukolämpöpaketin muutos (4)
 kaukolämmön liittymäpaikan muutos, osa 2 (12). HUOM! Tämä lisä-

työ korvaa 28.8.2015 tehdyn päätöksen lisätyöstä nro 12.
 kylpyhuoneiden roilotukset viemärisuunnitelman takia (13)
 keittiöiden yläsokkeleiden kotelot (15)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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