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61 §
Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2016-000464 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisätöitä Uuden-
maan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 78.101,14 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 591.350 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 400.725,18 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
78.101,14 euroa. Lisätyöt:

 paalutuksen lisätyöt (8A)
 timanttitöiden lisätyöt (20A)
 lattioiden raudoitukset (21A)
 asuntojen kotelomuutokset (25A)
 Elpo-hormien kytkentöjen muutokset (34)
 porrashuoneiden ja yleisten tilojen kotelot (56A)
 ulkosäleikköjen lisätyöt (59)
 polkupyörätelineet, käsijohteet, graniittimuutokset ja jalkaritilät (61A)
 ilmanvaihtokanavien ristiriidat (62A)
 pellitysmuutokset (64A)
 APK-kytkentä, A-porras (65)
 lisätöiden 9, 26, 33, 35A, 36A ja 37 rakennusteknilliset työt (68)
 1. krs:n viherhuoneen tuuletusikkunat (69A)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi
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