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Helsingin Asumisoikeus Oy Kiviparin rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Hel-
singin Asumisoikeus Oy Kiviparin rakennusurakan lisätöitä Skanska 
Talonrakennus Oy:ltä hintaan 30.067,76 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.466.360 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 523.318 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 31.409,09 
eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
30.067,76 euroa. Lisätyöt:

 puisten savunpoistoikkunoiden vaihtaminen metalli-ikkunoihin palo-
määräysten mukaisesti  (7)

 suunnittelijan korkovirhe (9)
 vesikaton kaivojen sijaintia muutettu (24)
 saunan lauteiden kiinnitystarvikkeet vaihdettu RST-kiinnikkeisiin 

(26)

  

Lisätiedot
Kristiina Ikävalko, projektipäällikkö, puhelin: 310 32363

kristiina.ikavalko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


