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Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt

HEL 2015-008876 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisätöitä Rakennusliike V. 
O. Mattila Oy:ltä hyvityshintaan -1.850,08 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
12.959,88 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä -
1.850,08 euroa. Lisätyöt:

 keittiön vesiputkien siirtäminen (8)
 sähkörasioiden siirto (9)
 asuntoportaiden pyöreän mattolistan poisjättö, hyvitys (10)

Lisätiedot
Riitta Eloranta, projektipäällikkö, puhelin: 310 32311

riitta.eloranta(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


