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Asunto Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-000785 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Asun-
to Oy Helsingin Polariksen rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mes-
tari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 45.352,02 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 9.127.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 456.350 euroa.  Lisätöitä on tähän mennessä tilattu toimitus-
johtajan päätöksillä yhteensä 153.055,93 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
45.352,02 euroa. Lisätyöt:

 LVI-suunnittelusta aiheutuvat rakennustekniset lisä- ja muutostyöt 
(8)

 LV-urakan suunnitelmapuutteista johtuvat odotustunnit (10)
 kuorilaataston lisäraudoitus (11)
 tuuletusviemäri autohallista vesikatolle (20)
 revisiomuutokset vesi- ja viemärikuviin (22)
 imujätehuoneen palopeltivarauksien muutos (35)
 saunaterassilasituksen siirto (37)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


