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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lansi-Pasila

Palkkatilankatu 1-3 rakennusurakan lisatéita Consti Julkisivut Oy:lta li-
sahintaan 1.514,04 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.298.760 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 464.938 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
1.514,04 euroa.

Lisatyona pihakivetyksen alla olevan asfaltin purkutyd portaiden C ja D
itapuolen sokkelin vieresta.
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