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Asunto Oy Helsingin Studio rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Hel-
singin Studion rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-Rakenta-
jat Oy:ltä hintaan 1.663,34 euroa (alv 24 %).

Käsittely

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.229.653,66 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 511.482,68 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
283.628,71 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden, jotka koskevat parvekkeiden kupa-
risten ulosheittäjien jatkoputkia,  kustannukset ovat yhteensä 1.663,34 
euroa. 

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


