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Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Katajanokka 
Merisotilaankatu 2 ja 3 kokonaisurakan lisätöitä Consti Julkisivut Oy:ltä 
lisähintaan 11.176,50 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 5.940.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 297.000 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 3.122,32 
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
11.176,50 euroa. Lisätyöt:

 IV-koneiden tippavesiputkien teko (saunaosastolla pukuhuoneissa) 
(16)

 sisäpihan parvekkeen katos As. A15 (17)
 lukitusmuutokset (18)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


