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Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Hel-
singin Bysan LVIA-suunnittelun lisatoita Hepacon Oy:lta lisahintaan
1.257,92 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 20.8.2014 kohteen LVIA-suunnit-
telijaksi Hepacon Oy:n

Suunnittelija on tehnyt lisdsuunnittelua, koska urakkalaskennan aikana
lisatyista konsoleista on aiheutunut muutoksia LVI-suunnitelmiin.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 57.840 euroa. Toimitusjohtajalla
on oikeus paattaa suunnittelun lisatoiden osalta siihen summaan saak-
ka, joka yhteen laskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylita
100.000 euroa. Lisatoita ei ole tahan mennessa tilattu.

Nyt tilattaviksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
1.257,92 euroa.
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