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Helsingin Asumisoikeus Oy Sandiksen LVIA-suunnittelun lisä- ja 
muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asu-
misoikeus Oy Sandiksen LVIA-suunnittelun lisätöitä Hepacon Oy:ltä li-
sähintaan 1.288,86 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 20.8.2014 kohteen LVIA-suunnit-
telijaksi Hepacon Oy:n.

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnittelua, koska urakkalaskennan aikana 
lisätyistä konsoleista on aiheutunut muutoksia LVI-suunnitelmiin.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 57.828 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan saak-
ka, joka yhteen laskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 
100.000 euroa. Lisätöitä ei ole tähän mennessä tilattu.

Nyt tilattaviksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
1.288,86 euroa. 
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Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371

marko.hakkarainen(a)att.hel.fi
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