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Paatos

Vs. toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Oulunkyla
Kustaankartanon talot D ja E ER rakennusurakan lisatéita hintaan
151.327,33 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.134.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 656.740 euroa. Lisatoitd on tahan mennessa tilattu
107.376,58 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat yhteensa
151.327,33 euroa. Lisatyot:

— D-talon parvekerakenteet (16)

— palopostikaappien muutos (25)

— LVV-muutokset muutoslehdet 1-5 (ei sisalla 3, iv-muutoksia) (26)

— D-talon A-portaan ulkoseinarakenteen muutos, 1-3 krs. HUOM! Li-
saaikavaadetta ei hyvaksyta (27)
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Muutoksenhakukielto, hankinnat
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256-6  FI0680001262637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 52 Faksi Alv.nro

asiakaspalvelu.att@att.hel.fi www.att.hel fi +358 9 310 32320 F102012566



