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Heka Konala Hilapellontie 2b rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Konala Hila-
pellontie 2b rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Tricon Oy:ltä hintaan 
34.232,57 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Tricon Oy ja urakan urakkasopimuksen 
mukainen hinta on 3.195.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 159.750 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 3.172,66 
eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
34.232,57 euroa. Lisätyöt:

 tontilta löytyneen rakennusjätteen hävitys (4)
 varaston sisäseinien vanerointi obs-levyllä (8b)
 4 kerros katon ontelolaattojen muutos kuorilaatoiksi (9a)

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


