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Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisatoita Rakennusliike V.
O. Mattila Oy:lta lisahintaan 11.154,15 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa. Lisatoita on tahan mennessa tilattu
11.109,80 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisatdiden kustannukset ovat 11.154,15 eu-
roa. Lisatyona sahkovarausputkien muutostyot n. 50 jm.
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