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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmaki

Sunilantie 9 rakennusurakan lisa- ja muutostoéitd Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:lta hintaan 40.227,42 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoitéa 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa. Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa ti-
lattu 331.978.75 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 40.227,42 euroa. Lisa- ja muutosyot:

— Talon 4 kellarin vanhojen lampojohtojen kiintopisteiden uusimi-
nen (83)

— Talon 6 vaestosuojan laitteiden huoltotyot (87)

— 2. vaiheen jaa- ja pakastinkaappityypin muuttaminen (88)

— Talon 4 ikkunoiden vesipeltimuutos (90)

— Talon 3 vesikaton IV-konehuoneiden viemari ja vesijohdot (91)

— 2. vaiheen pilaantuneiden kaivumaiden jatemaksut (93)

— Talon 3 kerroksien lampdrunkojen muutokset (94)

— Talon 4 alapohjan rikkoutuneen sadevesiviemarin korjaus (95)

Lisatiedot
Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin; 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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