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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lansi-Pasila

Palkkatilankatu 1-3 rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Consti Julkisi-
vut Oy:lta lisahintaan 24.551,96 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.298.760 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 464.938 euroa. Lisa- ja muutostditd on tahan mennessa tilat-
tu 3.723,35 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 24.551,96 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— Asbestipurkutydmaaraysten muutokset (3A)

— E-portaan seinarakenteen muutos ja julkisivun sokkelimantteli (4A)
— Rakennetyypin muutos C ja D portaissa US5 mukaiseksi (5A)

— Parvekkeiden vetokokeet (6)

— Lattiamattojen purut ja oheistyét (8)

Lisatiedot

Jan Byman, projektipaallikkd, puhelin: 310 32348
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