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Helsingin Asumisoikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Gunillan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 67.823,75 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 24.599.481 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 1.229.974,05 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä 
tilattu 124.479,82 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 67.823,75 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 valotaideteoksen kannakointimuutos (7)
 YP2 ja YP3 rakennetyyppien muutokset (14)
 As 18, 21, 24 ja 27 sähkörasiat (39)
 Gunilla H-porras, parvekepielien tuenta (41)
 G- ja H vesikaton lisäeristys (43)
 F 68 ja H 93 prs-huoneen oviaukkojen madallus (46)
 petrapalkkien loveus viemärin tieltä (48)
 autohallin mp-seinien yläreunan viistäminen (51)
 Ah-kannen ja sokkelin ylösnoston lisäys (52)
 G 6 krs, parvekeseinän rappauspohja (53)

Lisätiedot
Jarkko Liuska, projektipäällikkö, puhelin: 310 76432

jarkko.liuska(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


