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Paatos
Toimitusjohtaja paatti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-

gin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisa- ja muutostoéita Skanska Ta-
lonrakennus Oy:lta hintaan 10.456,76 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisa- ja muutostoita 5 % urakkasum-
masta eli 540.598,60 euroa. Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa ti-
lattu toimitusjohtajan paatoksella yhteensa 112.506,74 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 10.456,76 euroa. Lisa- ja muutostyot:

— Lorentz B ja C talojen sahkoreittien muutos (22)
— Lorentz B sisaankaynnin muutos (28)

— IV-koneiden tippaputkien reittimuutos (30)

— hissikuilun ilmastoinnin toteutus (31)

— porrashuoneiden ripapatterimuutos (34)
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