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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmäki 
Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 17.690,21 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 eurolla. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä 
tilattu 372.206,17 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 17.690,21 euroa. Lisä- ja muutosyöt:

 hormin muutostyöt talo 3 (84)
 kph elementtiseinän tuenta talot 4 ja 3 (85)
 talojen 4 ja 3 sisäpuolen ylimääräiset asbestipurkutyöt (86)
 talojen 4 ja 3 yläpohjan lisälämmöneristys (92)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


