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Helsingin Asumisoikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Tuulaakipuiston rakennusurakan lisä- muutostöitä Raken-
nusliike V. O. Mattila Oy:ltä lisähintaan 5.265,04 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennusliike V. O. Mattila Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.733.086 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 536.654,30 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu 22.263,95 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
5.265,04 euroa. Lisä- ja muutostyönä A-talon terassin kaiteenmuutos 
(12).

Lisätiedot
Riitta Eloranta, projektipäällikkö, puhelin: 310 32311
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